Информация 

о выполнении работ по объекту плана-графика синхронизации и освоения средств краевого бюджета, выделенных на эти цели

Согласно плана - графика синхронизации выполнения программы газификации регионов РФ (Краснодарский край), по объекту краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края» на 2007-2011 годы «Газификация ст-цы Новоясенской, х. Ясени Староминского района», по состоянию на 29 мая 2008 года выполнено следующее:
1. По строительству распределительных газовых сетей  (уличных газопроводов) в ст. Новоясенской и х. Ясени.
Построено - 19,73 км газопровода, из них: 

- 12,46 км – ст. Новоясенская,          (100%);
- 7,27 км – х. Ясени,                           (100%).
Проверено на герметичность - 19,73 км, из них:

- 12,46 км – ст. Новоясенская            (100%);

- 7,27 км – х. Ясени                             (100%). 
Введено в эксплуатацию газопроводов – 3,06 км, из них:

- 1,62 км – ст. Новоясенская;

- 1,44 км – х. Ясени.
2. По подготовке домовладений к пуску газа в ст. Новоясенской и   х. Ясени.

План по устройству вводов (участок газопровода от места врезки в распределительный газопровод до запорного устройства на стояке, при выходе из земли) к жилым домам выполнен в полном объеме, а именно газифицировано - 351 домовладение, из них:

- 210 домовладений в ст. Новоясенской;

- 141 домовладение в х. Ясени.

 Домовладения, в которых пущен газ – 55 домовладений, из них:
- 39 домовладений в ст. Новоясенской;

- 16 домовладений в х. Ясени.
3. По подготовке котельных к пуску газа в ст. Новоясенской и          х. Ясени.
Из 4-х котельных включенных в план - график синхронизации все готовы к вводу в эксплуатацию, т.е. произведены все монтажные работы, установлено котельное оборудование.
Приложение

Информация 

о ходе выполнения в муниципальном образовании Староминский район «План-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ. Краснодарский край» по состоянию на 29.05.2008 года. 
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	Срок начала работ по подготовке потребителя к приему газа (по план-графику)
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	1
	Газификация ст.Новоясенской


	13.09.2007
	26.09.2007
	12,46
	12,46
	100
	324
	210
	210
	65
	100
	39
	2
	2
	2
	100
	100

	2
	Газификация х.Ясени


	13.09.2007
	28.09.2007
	7,27
	7,27
	100
	250
	141
	141
	56
	100
	16
	2
	2
	2
	100
	100

	ВСЕГО


	
	
	19,73
	19,73
	100
	574
	351
	351
	61
	100
	55
	4
	4
	4
	100
	100


